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ZIELE UND NUTZEN DES SEMINARS 
 

Lean Construction Management unterstützt dabei, Prozesse effizienter zu 

gestalten, Ressourcen zu schonen und die Zusammenarbeit aller Projekt-

beteiligten zu verbessern. In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden 

die Kernprinzipien des Lean Managements kennen und erfahren, wie diese 

gezielt in Bauprojekten angewendet werden können, um Zeitverluste zu re-

duzieren und die Qualität nachhaltig zu steigern. 

 

Anna Groffebert ist Wirtschaftsin-

genieurin mit dem Schwerpunkt 

Bauwesen und verfügt über fun-

dierte Expertise in den Bereichen 

Lean Management und Inte-

grierte Projektabwicklung (IPA). 

Als Consultant bei einer Bera-

tungsfirma mit Sitz in Berlin berät 

sie Unternehmen in der Bau- und 

Immobilienbranche bei der Etab-

lierung von Methoden zur Verbes-

serung der Zusammenarbeit im 

Projektteam. 
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INHALTE 

 
Lean Construction Management (LCM) 

 

• Einführung in die Grundlagen und zentralen Prinzipien des 

Lean Construction Management 

• Mehrwert und Nutzen des Lean Managements für Bauprojekte 

• Kontinuierlich Verbesserungspotentiale erkennen und umsetzen 

• Methoden und Werkzeuge für erfolgreiche Bauprojekte 

 

Last Planner® System (LPS) 

• Umsetzungsbeispiel: Planung und Steuerung nach dem Last 
Planner® System 

• Kollaborative, auf gegenseitigen Zusagen basierende Lean-Me-
thode für die Terminplanung 

• Anwendung in der Planungs- und Bauausführungsphase 

• Förderung der aktiven Einbindung aller Beteiligten 

• Ziel: Reduktion von Verschwendung, frühzeitige Störungserken-
nung und Sicherstellung eines kontinuierlichen Wertschöpfungs-
flusses 

 

Partnerschaftliche Projektabwicklungsmodelle 

• Allgemeine Funktionsweisen des IPA-Modells und Zusammen-
wirken mit Lean Construction Management 
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